



Summary of the key points from the Trawsfynydd Site Stakeholder Group Meeting held on the 18 November 2021

1. The Vice Chair wished Cllr O'Brien a speedy recovery and welcomed new members to the Group.
2. Angharad Rayner presented the Magnox Site Closure Director's Report referring to the previously circulated video that served to substitute the scheduled Site Visit cancelled due to COVID restrictions.
3. Ian Dallas ONR guided members through his report noting that there were no significant issues to report.
4. A joint NRW/EA report was previously circulated, and members were invited, in officer's absence, to forward any queries/comments they may have via Jill Callender.
5. Mr Simon Napper was welcomed to his first SSG meeting. He noted that Jonathan Jenkin has taken a secondment opportunity for 2 years with BEIS.
6. Ian Warner and Nigel Wright gave an update on the ponds complex demolition and disposals project.
7. John Turp and Ben Bridgewater provided details of the scheme of work for the Rolling Programme Decommissioning
8. John Idris Jones, the newly appointed Chair for Cwmni Egin, provided members with a verbal update on the company's developments to date.
9. Cllr Meredydd Williams presented a short update on the developments of the Twrog Community Energy in the absence of Mr Dafydd Watts



Trawsfynydd Site Stakeholder Group Meeting
Thursday 18 November 2021 13.00 hrs
Held via ZOOM
MINUTES

**PRESENT
NAME**

John Richards (Vice-Chair)
Angharad Rayner
John Idris Jones
Ian Warner
Nigel Wright
Eirian V Lewis
Ian Dallas
Steve Thomason
Rory Trappe
Tas Akhtar
Ben Bridgewater
Ifer Gwyn
Cllr Elfed Roberts
Clare Wing
John Turp
Andy McAteer
Cllr Gwynfor Owen
Paul Richardson
Andrew Innes
Meredydd Williams
Simon Napper
Jill Callander
Sion Roberts
Helen Smith
Ruth Corney
Catrin Gilkes
Sydna Roberts

ORGANISATION

Trawsfynydd Community Council
Magnox, Site Closure Director
Snowdonia Enterprise
Magnox, Contaminated Land Manager
Magnox, Plant and Structures Project Manager
Magnox, Communications
Office for Nuclear Regulation (ONR)
Magnox, Union Representative (Unite)
Magnox, Union Representative (Prospect)
Magnox, Rad Protection Engineer
Rolling Programme Decommissioning
Horizon
Gwynedd County Council
Magnox, Communications
Rolling Programme Decommissioning
Maentwrog Station Engineer
Harlech Community Council
Magnox, Union Representative (Prospect)
Magnox, EHSS&Q Manager
Penrhyndeudraeth Town Council
Nuclear Decommissioning Authority (NDA)
Magnox, SSG Secretariat
Snowdonia National Park
Marick Communications
Marick Communications
Cymen - Translator
Cymen – Minute taker

1. Apologies for absence

The Vice-Chair welcomed everyone to the meeting at 1pm. The following apologies were noted: -

Keith O'Brien, Chair
Mike Baggs,
David Wilby,
Iwan Williams,
Jonathan Cawley,
Gwen Pettifor,
Sioned Williams,
Medwyn Williams

Environment Agency
Natural Resources Wales
Natural Resources Wales
Snowdonia National Park Auth
Woman's Institute
Gwynedd Council
Penrhyndeudraeth CC

2. Approve the Minutes of the meeting held on 10 June 2021

Minutes of the meeting held on 10 June 2021 were presented and accepted as a correct record – (JIJ/AR).

3. Matters arising from the minutes of the meeting held on 10 June 2021

None raised

4. Vice Chairman's Address – John Richards

The Vice Chair informed members that Cllr Keith O'Brien (Chair) has been unwell recently and has now returned home after a period in Walton Hospital Liverpool. It was agreed unanimously to send him the SSG's best wishes for a full and speedy recovery.

He also welcomed Cllr. Gwynfor Owen as the newly appointed Gwynedd County Councillor for Harlech, Mr Simon Napper representing the NDA taking up Jonathon Jenkins' duties during his two-year secondment to BEIS.

The Vice Chair provided a brief report on the following: -

- Magnox SSG Chairs and Vice Chairs Meeting – 5 November 2021

Forthcoming Events

- NDA Summit on 26 November 2021 – to which all SSG Members have been invited.
- SSG Chairs and Vice Chairs Quarterly Update Meeting – 17 December 2021

5. Site Closure Director's Report – Angharad Rayner

Angharad Rayner, Site Director thanked the Chair for his welcome and presented her report summarised as follows: -

She hoped that all members had had the opportunity to view the previously circulated Site Visit virtual tour video. This showcases the work that Erith & OBR are conducting in the reactor safestores as the last project to prepare the buildings for height reduction and also the ponds complex demolition and waste disposal project.

AR drew particular attention to a safety event at Hinkley Point. This resulted in an individual falling 2 metres into an asbestos enclosure and serves as a reminder that safety must be at the forefront of all Site activity at all times. Magnox has responded positively to the event findings and taken on-board recommendations and actions to make improvements to prevent an occurrence like this from happening again in the future.

Safety report at Traws was noted as follows:

Number of days since a lost time accident currently stands at 1916 days.

It has been 671 days since a contamination event.

And 88 days since a significant environmental event.

Sustainability

A Trawsfynydd Sustainability steering group has been established which is represented by a diverse range of individuals from across the site, passionate about being involved in this initiative.

The group is headed by a Lead Team sponsor, EHSS&Q Manager, Andrew Innes and the site Sustainability co-ordinator is Sion Richards.

COVID 19 –update

The following improvements have been implemented: -

- Review of our ventilation risk assessments
- Preparing a series of toolbox talks focusing on some of the basic principles for providing a Covid-19 safe workplace.
- Re-opening the testing facility at the Visitor Centre for two sessions where the LFT team will be on hand to guide people through the process and provide any help or support they may need.

Workforce Profile

Magnox	168
Agency supplied workers	56
Total	224
% local	95%

Since the beginning of the calendar year Magnox have been able to convert a total of 13 Agency Supplied Workers (ASW) onto Magnox contracts.

Magnox have appointed three external candidates into Magnox roles and a further three are currently going through the onboarding process

NDA Group Safety and Wellbeing Excellence awards

3 entries from Trawsfynydd were shortlisted in this year's Wellbeing Excellence Awards, two of which were highly commended which is a great achievement for the site.

Smarter Working Programme

Trawsfynydd is a pilot site for Smarter Working across Magnox which means trialling new technology and workplace tools to see what difference they can make to people's working life.

The Smarter Working Technology team in collaboration with the Cyber Security & Information Assurance team recently held a roadshow on site focusing on four workstreams:

HR

Behavioural and cultural

Technology

Smarter working /smarter spaces

Health & Wellbeing Group

The site's H&W group have been very proactive throughout the pandemic offering physical and virtual activities including coffee mornings to give those working from home the opportunity to interact with colleagues they probably haven't seen for some time.

2020/21 waste achievements

AR reported that, against an overall target of retrieving 50 tonnes of intermediate level waste (ILW) during this financial year, 30 tonnes has been retrieved to date with a forecast of 46te by the end of March 2022 (approximately 5 tonnes of ILW avoided by cleaning down to Low Level Waste).

Asset management achievements

- Pwmp Dail and the Diversion Culvert works are nearing completion, reducing the asset condition risk to Trawsfynydd site. Contract placed with JN Bentley for Sewage Plant replacement.
- 1.5Te of contaminated plant items were decontaminated and sentenced for recycling via a purpose-built handling facility.
- Decontamination of oil interceptor in main carpark removes legacy hazard from the site.
- Refurbishment of main car park.
- Renovation of Dragon Square.
- LC28 (Civil Building Structural Inspections and Defects) Descaling on SS1 & SS2 has been complete
- LC 28 Defects Ponds and Safe stores have commenced.

Asset Management and Plant & Structures teams worked together to decontaminate over 1.5Te of plant which was sentenced for recycling.

Ponds complex de-plant

The Magnox Self Perform team are performing really well and good progress is being seen on site.

Works are complete in following areas:

- Final Delay Tanks
- Switch Room
- Ponds cooler room
- South Filter Room
- Active Effluent Treatment Plant Basement area de-planted. Significant milestone achieved in high hazard legacy plant area removed.
- Works commenced in Decanted Water Treatment Plant – another significant contaminated legacy plant area.

Safestore height reduction enabling works

The site is currently in last phase of preparation for height reduction enabling works.

- Asbestos removal complete in 6 of 8 cable risers.
- Completion expected during first quarter of 2022/23 financial year.
- Initial Supply Chain procurement activities complete for Demolition consultant and Consultant Engineering support - RVA appointed as Demolition Consultant and Arup appointed as Engineering Support Consultant
- Review of Planning Permission implications
- Agreement to accelerate Capping Roof Phase 2 as a key enabler to complete the small areas of Capping roof (omitted originally for operational requirements)
- Characterisation Data Quality Objective (DQO) complete and Sampling and Analysis plans in development
- Design Authority Review 2 completed
- Waste Authority Review 2 completed
- Asbestos R&D surveys commenced

Site work for the next 6 months

AR was pleased to update members that South FED bulk retrievals were now completed. Other proposed works: -

- Complete characterisation of porous concrete within the North FED Vault.
- Completion of asbestos removal in Safestore 2 cable risers.
- Complete removal of Safestores 1&2 internal walls.
- Complete deplant of Decanted Water Treatment Plant in Ponds Complex.
- Completion of principal contractor, JN Bentley, works to Pwmp Dail and Diversion Culvert and demobilisation of their site.

Magnox Scio-Economic funding

Covid support - £236k out of £300k has been approved to date. £25k was made available for Local Authorities near the 12 Magnox sites and the majority support was for food bank provisions and PPE and equipment. Also 3D printers purchased for a secondary school and college to produce visors for key workers.

Criccieth Memorial Hall has received £1,000 good neighbour socio-economic funding towards improving the energy efficiency within the hall.

Bala Lake Railway (BLR) Trust has established Project Red Dragon to develop and build a £3.5m railway extension into Bala town. The Trust received £23k Magnox funding in 2019 which supported early stages of the project. An additional £38,970 has been approved for professional fees to meet obligations by planning and regulatory bodies. This work is being carried out in tandem with a £6.5m project by Natural Resources Wales to significantly upgrade the flood defences for the town following planning permission by Snowdonia National Park Authority. The work is due to start in December 2021.

Grŵp Llandrillo Menai has been awarded £386,034 NDA direct funding towards a £1.9m LabSTEM project. 10 laboratories across their sites will benefit from refurbishment and upgrades, including Coleg Meirion-Dwyfor sites at Pwllheli and Dolgellau.

Question and Answer Session

Cllr G Owen congratulated AR on the Site Visit video; however, he noted his concerns that it may be deleted and not be available after this meeting. Jill Callander confirmed that the video, which had been shared with all of the Trawsfynydd SSG Members, to allow them to see the progress being made on site (Covid having prevented the normal site tour), would not be deleted and it was hoped that it would be circulated and available going forward.

Cllr Meredydd Williams enquired as to the detail regarding height reduction work and disposal of demolition material. AR noted that height reduction forms the current scope of work on site and that Mr Ian Warner's presentation (*at Item 10 on the Agenda*) will provide further clarity.

The Vice Chair thanked AR for her detailed presentation and in particular the news regarding the apprenticeship opportunities and the renovation of Dragon Square.

Paul Richardson complimented the Traws Virtual Tour video.

6. Report by the Office for Nuclear Regulation – Ian Dallas

Mr Ian Dallas was welcomed to the meeting and informed members that during the reporting period 1 April 2021 to 30 September 2021 the ONR judged the arrangements

made and implemented by the site in response to safety and security requirements to be satisfactory in the areas that were inspected. ID noted that members were welcomed to contact him via email in between SSG meetings should they have any questions or queries.

Question and Answer session

Paul Richardson enquired if the ONR supported any approaches to help simplify processes which were previously aligned with a generating site, with regard to regulations. ID responded by confirming that it is down to the Licensee to propose any changes and that ultimately the Licensee is responsible for safety. He noted that there are no directives within the regulations that prevent operators from forwarding any suggestions that would support better ways of working, and that this should be done through their Line Managers. He emphasised the importance of maintaining open lines of communication and that he will be attending Traws during the week commencing 13 December 2021 and he would be happy to agree a mutually convenient appointment to discuss further.

7. Report by Natural Resources Wales – Iwan Williams

8. Environment Agency Report – Mike Baggs

Both IW and MB had tendered their apologies for this meeting, however, they welcomed any comments or queries on email via Jill Callander.

9. Report by the Nuclear Decommissioning Authority – Simon Napper

Mr Simon Napper was welcomed to the meeting and provided a summary of the NDA report drawing particular attention to the following: -

COVID 19

- Workforce still largely working from home
- Progressive, managed return to offices from 2 August 2021
- Will continue to adopt a mix of home and office working based on a flexible approach and business need
- Progressive return to more face-to-face external engagement based on discussion with stakeholders

Annual Report and Accounts

- Published on 21 July
- Continued progress despite impact of COVID-19
- Hazard reduction at Sellafield and Dounreay
- Overseas' waste returns
- New Group structure
- Total expenditure lower than forecast - £3.059bn against £3.486bn
- £612m income

Mission Progress Report - published on 4 November.

SN noted that this report demonstrates how much progress has been made in our mission since 2005, and how much further is left to go over the next 120-plus years. Progress and goals have been aligned with those in Strategy 4, published in March 2021

NDA Group Development

New top team announced for NDA group – NDA Group Leadership Team (GLT)

- Aligns with move to new subsidiary model to maximise benefits of working as a group
- Comprises NDA corporate centre CEO and executives and CEOs/MDs of group operating companies
- Dr Adrian Simper appointed to joint roles of NDA Chief Scientific Advisor and Chief Nuclear Advisor to BEIS

Nuclear Waste Services

- NDA's waste division on target to launch 31 January 2022, bringing together LLWR and RWM under a common executive team & identity
- Will be known as Nuclear Waste Services, with the logo and identity still in development
- Day-to-day work for the majority of employees will remain unchanged. Departments and functions will be looking at integrating beyond launch
- The new executive team do not take up positions until 31 January.

NDA to Decommission Advance Gas Reactor sites

- Directed by government to take on future ownership of seven EDF AGR sites for decommissioning
- Magnox Ltd will be responsible for decommissioning the seven sites following defueling
- Testament to skills, knowledge and experience in NDA group – and government confidence in NDA's capability
- We look forward to working with EDF Energy to ensure the seamless transfer of stations in the coming years

Theddlethorpe Working Group

- RWM welcomes the formation of Theddlethorpe Working Group
- Provides a platform for starting local discussions on the possible siting of a geological disposal facility (GDF)
- Marks the starting point in an exploratory, fact-finding and discussion process
- Two existing working groups in Cumbria – Copeland and Allerdale

Magnox Inquiry and Departmental Review Report

- Government and NDA have published their responses to the Magnox Inquiry and Departmental Review (Holliday Report)
- Reports' recommendations welcomed
- Significant progress since 2017:
- New operating model
- Strengthened legal, commercial and assurance functions
- Group Leadership Team

New Appointments

- Jamie Reed will join the NDA this month to become director for Social Impact, He will drive forward the NDA's approach to socio-economics at all NDA sites
- Dr Sam Harris joined the NDA as Head of Government Affairs

NDA's Supply chain event as follows: -

- New date – 3 February 2022 – at The International Centre, Telford postponed from June 2020 due to Covid pandemic
- Supply Chain Award's ceremony on same day – deadline for applications at 12:00 on 1 October
- Largest supply chain event in Europe with 1,700 visitors and over 300 suppliers

NDA Stakeholder Event

- NDA Stakeholder event on 26 November 2021
- Invite only via Eventbrite – all SSG members welcomed
- Virtual conference where stakeholders can ask questions and hear panels on a live streaming platform
- Invite has gone out to all NDA key stakeholders

Question and Answer Session

Rory Trappe enquired as to the timeline for the Traws/Ffestiniog Railway Head return to service. SN assured members that Magnox will lead initially on the next steps.

Cllr Meredydd Williams enquired if the ownership would transfer to Magnox. SN stated that ownership belongs to the NDA, Magnox will decommission the site with the aim to transfer this back to the community at the end of the de-commissioning process.


Paul Richardson enquired if the Business Case regarding the continuous decommissioning programme had been presented to BEIS. SN confirmed that this had not happened. John Turp confirmed that the Business Case has been approved by the Magnox Board, and is currently with the Group Leadership Team at NDA and that it may not have to go to BEIS, however, members will be kept informed of dates and developments.

10. Ponds complex demolition project update – Ian Warner / Nigel Wright

Mr Ian Warner was welcomed to the meeting and provided an update report on the above summarised as follows: -

- A Stakeholder consultation video was 'road tested' with members, the final version of which will form part of the Stakeholder Outreach Programme.
- Discussions are ongoing between Snowdonia National Park; NRW and ONR regarding planning permissions and any other relevant issues.
- The intentions are to progress height reduction first and retain any demolition material that is not radioactive, working with the regulator to re-use all suitable materials.

Mr Nigel Wright Senior Project Manager was also welcomed to the meeting and outlined the timeline for progress with the following table: -



He noted that the project was in the 'In-Concept' phase currently. He also noted that there may be potential for a prolonged interim phase.

Question and Answer session

Paul Richardson enquired as to why there will be screening mounds. ID stated that this formed part of the original plan in order to reduce offsite impact, however it may also be used for final landscaping and concrete slabbing.

Rory Trappe noted that the Rail Head should also form part of discussions regarding future interest and uses of the site. ID assured members that the Rail Head will form an integral part of all future site developments and discussions.

11. Rolling Programme Decommissioning – John Turp

Mr John Turp was welcomed to the meeting and provided members with a brief background to the Rolling Programme of Decommissioning (RPD)

He referred to the current Business Case Development noting that a Trawsfynydd specific Programme Level Business Case (PLBC) is being developed based on a number of programme scenarios. Trawsfynydd PLBC will integrate current site projects and proposed RPD projects into one submission – height reduction / ponds down etc. It will look at the best sequence of decommissioning activities for the Trawsfynydd programme e.g. timing of boiler removal and reactor dismantling activities.

JT highlighted the following as next steps

- Complete the Trawsfynydd business case to set our strategic direction
- Complete concept design phase to enable progression to full scheme designs
- Develop and deliver characterisation scope to build understanding of the physical and radiochemical properties of the reactors.
- Mature the waste strategy to develop our approaches to how we will deal with our future waste arisings both radioactive and non-radioactive

Question and Answer session

Rory Trappe referred to graphites and in-core components and, in light of retaining the current skilled workforce and accessing knowledge from retired staff, enquired as to whether Magnox will be undertaking this work. JT confirmed that he has already had discussions with AR regarding this issue and acknowledged that there is an untapped wealth of knowledge that could support and improve future work.

Cllr Gwynfor Owen enquired as to the estimated workforce numbers over the next 5–6 years. JT noted that there was no exact answer at the moment. AR noted that a reduction in workforce is not expected over the next 3-5 years as the projected workload will ensure retention. She wished to assure members that there are ongoing and continuous discussions regarding staff retention.

Cllr Elfed Roberts noted that his understanding was that the Site would be cleared completely of demolition material and enquired if this approach had now changed. IW noted that guidance from the Environmental regulators has changed since the original plan, however he assured members that stringent conditions remain in place to ensure appropriate disposal.

12. Cwmni Eginio update – John Idris Jones

Mr John Idris Jones was welcomed to the meeting, noting that this was his first meeting as the formally appointed Chair of Cwmni Eginio. He confirmed that Cwmni Eginio was now registered as a formal entity owned by Welsh Government. It has appointed Mike Tynan as the interim Chief Executive who is a highly experienced leader having worked in the sector for over 40 years. It is Cwmni Eginio's intention to develop and implement the company's formal business plan over the next few months in order to facilitate and bring forward key projects. This work will fall into three phases:

Phase 1 – establish the company's internal processes; hold discussions with Magnox and NDA regarding the transfer of land right to Cwmni Eginio

Phase 2 – hold discussions with technology developers and their investors to ensure appropriate technology for the site's future

Phase 3 – establish and maintain a positive and productive relationship with all future investors. The intention is to meet with SRG members at the earliest opportunity.

JIJ acknowledged that this was an ambitious programme but that the company's vision was – ADFYWIAD (Regeneration) bringing quality employment, economic prosperity to the area and a future for the Welsh language all of which will be positively noted on a national and international basis.

Question and Answer Sessions

Cllr Gwynfor Owen enquired as to the impact of recent Welsh Government announcements on transport in rural Wales. JIJ noted his disappointment with the decision to withdraw support for the Llanbedr bypass scheme following the Welsh Government's climate change roads review. He was of the view that this was a decision that had not been given the appropriate consideration and lacked an understanding of rural needs. He did, however, wish to assure members that there will be a sustainable development in Trawsfynydd and it would be a balance to protect the environment and the community.

13. AOB

Ynni Cymunedol Twrog -

Meredydd Williams presented an update on the above in the absence of Dafydd Watts.

Work continues on:

- installing solar PV on community buildings
- the Tanygrisiau Heat project in conjunction with our partners Cyngor Gwynedd, Adra, Grwp Cynefin, Y Dref Werdd and Cwmni Bro Ffestiniog. The project is looking at tackling fuel poverty and decarbonising the 300 houses and other properties in Tanygrisiau. The project partners have commissioned consultants Sustainable Energy to produce an options appraisal comparing a heat network solution using the output of the adjacent run-of-river hydroelectric schemes with a solution based on individual heat pumps in the houses and a local energy market solution similar to the Bethesda Energy local model to enable households to access cheaper electricity when the hydroelectric schemes are running
- working with partners to identify opportunities for installing community owned electric vehicle chargers
- investigating opportunities for new community owned renewable energy projects

Cllr MW wished to thank all for the joint working with Ynni Cymunedol Twrog.

Socio-Economic Funding

Cllr Gwynfor Owen requested contact details for the Socio Economic Funding. It was agreed that Jill Callander circulate the contact details.

16. Date and time of next meeting

Date: 9 June 2022
Time: To be confirmed
Venue: To be confirmed

John Richards closed the meeting by thanking everyone for attending, the input from all of the presenters and wished everyone safe and merry Christmas.

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol o Gyfarfod Grŵp Rhanddeiliaid Safle Trawsfynydd a gynhaliwyd ar 18 Tachwedd 2021

1. Dymunodd y Dirprwy Gadeirydd wellhad buan i'r Cynghorydd O'Brien a chroesawodd yr aelodau newydd i'r Grŵp.
2. Cyflwynodd Angharad Rayner Adroddiad Cyfarwyddwr Cau Safle Magnox gan gyfeirio at fideo a oedd wedi'i rannu'n flaenorol a oedd yn gwasanaethu yn lle'r Ymweliad Safle a drefnwyd a gafodd ei ohirio oherwydd y cyfyngiadau COVID.
3. Arweiniodd Ian Dallas, y Swyddfa Reoleiddio Niwclear (ONR), yr aelodau drwy'r adroddiad hwn gan nodi nad oedd unrhyw faterion arwyddocaol i'w nodi.
4. Roedd adroddiad ar y cyd gan NRW/EA wedi'i ddsbarthu'n flaenorol, a gwahoddwyd yr aelodau, yn absenoldeb y swyddog, i gyflwyno unrhyw ymholiadau/sylwadau a allai fod ganddynt drwy Jill Callender.
5. Croesawyd Mr Simon Napper i'w gyfarfod cyntaf o'r Grŵp Rhanddeiliaid Safle (GRhS). Nododd bod Jonathan Jenkin wedi dechrau ar secondiad am 2 flynedd gyda BEIS.
6. Rhoddodd Ian Warner a Nigel Wright ddiweddariad ar y prosiect o ddymchwel a gwaredu cyfadeilad y pyllau.
7. Darparodd John Turp a Ben Bridgewater fanylion y cynllun gwaith ar gyfer y Rhaglen Dreigl Datgomisiynu.
8. Rhoddodd John Idris Jones, y Cadeirydd newydd ar gyfer Cwmni Egin, ddiweddariad llafar i'r aelodau am ddatblygiadau'r cwmni hyd yma.
9. Cyflwynodd y Cynghorydd Meredydd Williams ddiweddariad byr ar ddatblygiadau Ynni Cymunedol Twrog yn absenoldeb Mr Dafydd Watts.



Site Stakeholder Group
Grŵp Rhanddeiliaid Safle

Cyfarfod Grŵp Rhanddeiliaid Safle Trawsfynydd
Dydd Iau 18 Tachwedd 2021 am 13.00
Cynhaliwyd drwy ZOOM
COFNODION

**PRESENNOL
NAME**

John Richards (Dirprwy Gadeirydd)
Angharad Rayner
John Idris Jones
Ian Warner
Nigel Wright
Eirian V Lewis
Ian Dallas
Steve Thomason
Rory Trappe
Tas Akhtar
Ben Bridgewater
Ifer Gwyn
Cyng Elfed Roberts
Clare Wing
John Turp
Andy McAteer
Cyng Gwynfor Owen
Paul Richardson
Andrew Innes

Meredydd Williams
Simon Napper
Jill Callander

Sion Roberts
Helen Smith
Ruth Corney
Catrin Gilkes
Sydna Roberts

SEFYDLIAD

Cyngor Cymuned Trawsfynydd
Magnox, Cyfarwyddwr Cau Safle
Ardal Fenter Eryri
Magnox, Rheolwr Tir Halogedig
Magnox, Rheolwr Prosiect Offer a Strwythurau
Magnox, Cyfathrebu
Y Swyddfa Reoleiddio Niwclear (ONR)
Magnox, Cynrychiolydd Undeb (Unite)
Magnox, Cynrychiolydd Undeb (Prospect)
Magnox, Peiriannydd Diogelwch Ymbelydredd
Rhaglen Dreigl Datgomiynu
Horizon
Cyngor Sir Gwynedd
Magnox, Cyfathrebu
Rhaglen Dreigl Datgomiynu
Peiriannydd Gorsaf Maentwrog
Cyngor Cymuned Harlech
Magnox, Cynrychiolydd Undeb (Prospect)
Magnox, Rheolwr yr Amgylchedd, Iechyd a
Diogelwch, Diogelwch ac Ansawdd (EHSS&Q)
Cyngor Tref Penrhyndeudraeth
Awdurdod Datgomiynu Niwclear (NDA)
Magnox, Ysgrifenyddiaeth y Grŵp
Rhanddeiliaid Safle
Parc Cenedlaethol Eryri
Marick Communications
Marick Communications
Cymen – Cyfieithydd
Cymen – Cofnodwr

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb

Croesawodd y Dirprwy Gadeirydd bawb i'r cyfarfod am 1pm. Nodwyd yr ymddiheuriadau canlynol: -

Keith O'Brien, Cadeirydd

Mike Baggs,
David Wilby,
Iwan Williams,

Asiantaeth yr Amgylchedd
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Jonathan Cawley,
Gwen Pettifor,
Sioned Williams,
Medwyn Williams

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Sefydliad y Merched
Cyngor Gwynedd
Cyngor Cymuned Penrhyndeudraeth

2. Cymeradwyo Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mehefin 2021

Cyflwynwyd a derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mehefin 2021 fel cofnod cywir – (JIJ/AR).

3. Materion yn codi o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mehefin 2021

Ni chodwyd unrhyw faterion.

4. Araith y Dirprwy Gadeirydd – John Richards

Hysbysodd y Dirprwy Gadeirydd yr aelodau bod y Cyng Keith O'Brien (Cadeirydd) wedi bod yn sâl yn ddiwedder a'i fod wedi dychwelyd adref erbyn hyn yn dilyn cyfnod yn Ysbyty Walton Lerpwl. Cytunwyd yn unfrydol i anfon dymuniadau gorau'r GRhS am adferiad llawn a chyflym iddo.

Croesawodd hefyd y Cyng Gwynfor Owen fel Cynghorydd newydd Cyngor Gwynedd ar gyfer Harlech, Mr Simon Napper a oedd yn cynrychioli'r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA), a oedd yn ymgymryd â dyletswyddau Jonathon Jenkins yn ystod ei secondiad dwy flynedd i BEIS.

Darparodd y Dirprwy Gadeirydd adroddiad byr ar y canlynol: -

- Cyfarfod Cadeiryddion a Dirprwy Gadeiryddion GRhS Magnox – 5 Tachwedd 2021

Digwyddiadau i Ddod

- Cynhadledd NDA ar 26 Tachwedd 2021 – y mae holl Aelodau GRhS wedi'u gwahodd i'w mynychu.
- Cyfarfod Diweddariad Chwarterol Cadeiryddion a Dirprwy Gadeiryddion GRhS – 17 Rhagfyr 2021

5. Adroddiad y Cyfarwyddwr Cau Safle – Angharad Rayner

Diolchodd Angharad Rayner, Cyfarwyddwr Safle i'r Cadeirydd am ei groeso a chyflwynodd grynodedb o'i hadroddiad fel a ganlyn:-

Roedd yn gobeithio bod yr holl aelodau wedi cael cyfle i wyllo'r fideo o'r daith rithiol o'r Ymweliad Safle a oedd wedi'i ddsbarthu'n flaenorol. Roedd hyn yn dangos y gwaith y mae Erith ac OBR yn ei wneud yn storffeydd diogel yr adweithyddion wrth i'r prosiect olaf baratoi i leihau uchder yr adeiladau a'r prosiect dymchwel a gwaredu'r gwastraff o gyfaddailad y pyllau.

Tynnodd AR sylw yn benodol at ddigwyddiad diogelwch yn Hinkley Point. Roedd hyn wedi arwain at unigolyn yn disgyn 2 fetr i uned gaeedig asbestos ac mae'n ein hatgoffa bod yn rhaid i ddiogelwch fod yn flaenoriaeth ym mhob gweithgarwch Safle bob amser. Mae Magnox wedi ymateb yn gadarnhaol i ganfyddiadau'r digwyddiad ac wedi derbyn argymhellion a chamau gweithredu i wneud gwelliannau i atal digwyddiad fel hyn rhag digwydd eto yn y dyfodol.

Nodwyd yr adroddiad diogelwch yn Traws fel a ganlyn:

Nifer y dyddiau a gollwyd ers damwain amser a gollwyd ar hyn o bryd yw 1916 diwrnod.

Mae 671 diwrnod ers digwyddiad halogiad.
Ac 88 diwrnod ers digwyddiad amgylcheddol arwyddocaol.

Cynaliadwyedd

Mae grŵp llywio Cynaliadwyedd Trawsfynydd wedi'i sefydlu sy'n cael ei gynrychioli gan ystod eang o unigolion o bob rhan o'r safle, sy'n frwd dros fod yn rhan o'r fenter hon.

Mae'r grŵp yn cael ei arwain gan noddwr Arweinydd Tîm, Rheolwr EHSS&Q, Andrew Innes a chydlynnydd Cynaliadwyedd y safle yw Sion Richards.

COVID 19 – diweddariad

Mae'r gwelliannau canlynol wedi'u cyflwyno

- Adolygu ein hasesiadau risg awyru
- Paratoi cyfres o sgysiau blwch offer yn canolbwyntio ar rai o'r egwyddorion sylfaenol ar gyfer darparu gweithle diogel o ran Covid-19
- Ail-agor y cyfleuster profi yn y Ganolfan Ymwelwyr ar gyfer dwy sesiwn lle bydd y tîm LFT ar gael i arwain pobl drwy'r broses a darparu unrhyw help neu gymorth y gallai fod eu hangen arnynt

Proffil o'r Gweithlu

Magnox	168
Gweithwyr Asiantaeth	56
Cyfanswm	224
% lleol	95%

Ers dechrau'r flwyddyn galendr mae Magnox wedi llwyddo i drosglwyddo cyfanswm o 13 o Weithwyr Asiantaeth i gontractau Magnox.

Mae Magnox wedi penodi tri ymgeisydd allanol i rolau gyda Magnox ac mae tri ymgeisydd arall yn mynd drwy'r broses ymuno yn awr.

Gwobrau Rhagoriaeth Diogelwch a Llesiant Grŵp NDA

Roedd 3 ymgais o Drawsfynydd ar y rhestr fer yng Ngwobrau Rhagoriaeth Llesiant eleni, a derbyniodd dau ohonynt ganmoliaeth uchel sy'n gyflawniad gwych i'r safle.

Rhaglen Hwyluso'r Drefn

Mae Trawsfynydd yn safle peilot ar gyfer Hwyluso'r Drefn ar draws Magnox sy'n golygu treialu technoleg ac offer gweithle newydd i weld pa wahaniaeth y gallant ei wneud i fywyd gwaith pobl.

Cynhaliodd y tîm Technoleg Hwyluso'r Drefn, mewn cydweithrediad â'r tîm Seiberddiogelwch a Sicrhau Gwybodaeth sioe deithiol ar y safle yn ddiweddar, a oedd yn canolbwyntio ar bedair ffrwd gwaith:

Adnoddau Dynol

Ymddygiad a diwylliannol

Technoleg

Hwyluso'r drefn / hwyluso lleoedd

Grŵp Iechyd a Llesiant

Mae grŵp Iechyd a Llesiant y safle wedi bod yn rhagweithiol iawn ar hyd y pandemig, yn cynnig gweithgareddau corfforol a rhithiol, gan gynnwys boreau coffi i roi cyfle i'r rhai

sy'n gweithio o adref ryngweithio â chydweithwyr nad ydynt wedi'u gweld ers tro fwy na thebyg.

Cyflawniadau gwastraff 2020/21

Dywedodd AR, yn erbyn targed o gasglu 50 tunnelli o wastraff lefel canolraddol (ILW) yn ystod y flwyddyn ariannol hon, bod 30 tunnelli wedi'u casglu hyd yma a rhagwelir y bydd 46te wedi'i gasglu erbyn diwedd Mawrth 2022 (tua 5 tunnelli o ILW wedi'i osgoi drwy lanhau Gwastraff Lefel Isel).

Cyflawniadau rheoli asedau

- Mae gwaith Pwmp Dail a'r Geuffos Dargyfeirio yn agos at gael ei gwblhau, gan leihau risg cyflwr asedau i safle Trawsfynydd. Rhoddwyd y contract i adnewyddu'r Gwaith Carthfosaeth i JN Bentley.
- Cafodd 1.5Te o eitemau gwaith halogedig eu dihalogi a'u clustnodi i'w hailgylchu drwy gyfleuster trin pwrpasol.
- Mae dihalogi'r Ataliwr Olew yn y prif faes parcio yn cael gwared ar beryglon etifeddiaeth o'r safle.
- Adnewyddu'r prif faes parcio
- Adnewyddu Sgwâr y Ddraig.
- Mae gwaith Diraddio LC28 (Archwiliadau a Diffygion Strwythurol Adeiladau Sifil) ar SS1 a SS2 wedi'i gwblhau
- Mae Diffygion Pyllau a Storfeydd Diogel LC 28 wedi dechrau.

Mae timau Rheoli Asedau ac Offer a Strwythurau wedi bod yn cydweithio i ddihalogi mwy na 1.5Te o offer a oedd wedi'u clustnodi i'w hailgylchu.

Datgomisiynu cyfadeilad y pyllau

Mae tîm Hunan-Berfformiad Magnox yn perfformio'n dda iawn a gwelir cynnydd da ar y safle.

Mae gwaith wedi'i gwblhau yn yr ardaloedd canlynol:

- Tanciau Oedi Terfynol
- Ystafell Switsys
- Ystafell Oeri Pyllau
- Ystafell Hidlo y De
- Datgomisiynu'r ardal Islawr Trin Elifant Gweithredol. Cyflawnwyd carreg filltir arwyddocaol drwy gael gwared ar yr ardal offer etifeddiaeth â lefel perygl uchel.
- Dechreuodd gwaith yn y Gwaith Trin Dŵr Tywalltedig – ardal offer etifeddiaeth halogedig arwyddocaol arall.

Gwaith galluogi lleihau uchder storfeydd diogel

Mae'r safle ar y cam olaf o baratoi ar gyfer gwaith galluogi lleihau uchder.

- Gwaith cael gwared ar asbestos wedi'i gwblhau mewn 6 o'r 8 codwyr cebl.
- Disgwylir i'r gwaith orffen yn ystod chwarter cyntaf blwyddyn ariannol 2022/23.
- Cwblhawyd gweithgareddau caffael y Gadwyn Gyflenwi Gychwynnol ar gyfer cefnogaeth ymgynghorydd Dymchwel a Pheirianeg Ymgynghorol - penodwyd RVA fel Ymgynghorydd Dymchwel a phenodwyd Arup fel Ymgynghorydd Cymorth Peirianeg
- Adolygu goblygiadau Caniatâd Cynllunio

- Cytuno i gyflymu Cam 2 To Capió fel galluogwr allweddol er mwyn cwblhau'r ardaloedd bach o do Capió (a hepgorwyd yn wreiddiol ar gyfer gofynion gweithredol)
- Cwblhau Amcan Ansawdd Data Nodweddion a chynlluniau Sampló a Dadansoddi yn cael eu datblygu
- Cwblhawyd Adolygiad 2 yr Awdurdod Dylunio
- Cwblhawyd Adolygiad 2 yr Awdurdod Gwastraff
- Arolygon Ymchwil a Datblygu Asbestos wedi dechrau

Gwaith ar y safle ar gyfer y 6 mis nesaf

Roedd AR yn falch o hysbysu'r aelodau bod gwaith adfer swmp Malurion Elfen Tanwydd (FED) y De wedi'u cwblhau yn awr. Gwaith arfaethedig eraill:

- Cwblhau gwaith nodweddu concrit hydraidd yn Naeargell Malurion Elfen Tanwydd (FED) y Gogledd.
- Cwblhau gwaith cael gwared ar asbestos yng nghodwyr cebl Storfa Ddiogel 2.
- Cwblhau'r gwaith o dynnu waliau mewnol Storfeydd Diogel 1 a 2.
- Cwblhau'r gwaith o ddatgomisiynu Gwaith Trin Dŵr Tywalltedig yng Nghyfedeilad y Pyllau.
- Cwblhau gwaith y prif contractwr JN Bentley, i Bwmp Dail a'r Geuffos Dargyfeirio a datgomisiynu eu safle.

Cyllid Economaidd-Gymdeithasol Magnox

Cymorth Covid - Mae £236,000 o £300,000 wedi'i gymeradwyo hyd yma. Darparwyd £25,000 i Awdurdodau Lleol ger y 12 safle Magnox ac roedd y mwyafrif o'r cymorth ar gyfer darpariaethau banciau bwyd ac offer PPE. Prynwyd argraffwyr 3D hefyd ar gyfer ysgol uwchradd a choleg er mwyn cynhyrchu feisorau ar gyfer gweithwyr allweddol.

Mae **Neuadd Goffa Cricieth** wedi derbyn £1,000 o gyllid economaidd-gymdeithasol cymydog da er mwyn gwella'r effeithlonrwydd ynni yn y neuadd.

Mae **Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llyn Tegid** wedi sefydlu Prosiect y Ddraig Goch i ddatblygu ac adeiladu estyniad rheilffordd £3.5 miliwn i dref Y Bala. Derbyniodd yr Ymddiriedolaeth £23,000 o gyllid gan Magnox yn 2019 a gefnogodd gamau cynnar y prosiect. Cymeradwywyd £38,970 ychwanegol ar gyfer ffioedd proffesiynol i gyflawni goblygiadau gan gyrrff cynllunio a rheoleiddio. Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud ochr yn ochr â phrosiect gwerth £6.5 miliwn gan Cyfoeth Naturiol Cymru i uwchraddio amddiffynfeydd llifogydd y dref yn sylweddol yn dilyn caniatâd cynllunio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Disgwylir i'r gwaith ddechrau ym mis Rhagfyr 2021.

Mae **Grŵp Llandrillo Menai** wedi derbyn £386,034 o gyllid uniongyrchol gan yr NDA tuag at brosiect LabSTEM gwerth £1.9 miliwn. Bydd 10 labordy ar draws eu safleoedd yn elwa ar waith adnewyddu ac uwchraddio, gan gynnwys safleoedd Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwillheli a Dolgellau.

Sesiwn Holi ac Ateb

Llongyfarchodd y Cynghorydd G Owen AR ar y fideo Ymweliad Safle; fodd bynnag, nododd ei bryderon y gallai gael ei ddileu ac na fyddai ar gael ar ôl y cyfarfod hwn. Cadarnhaodd Jill Callander na fyddai'r fideo hwn, sydd wedi'i rannu gyda holl Aelodau GRhS Trawsfynydd, i'w galluogi i weld y cynnydd sy'n cael ei wneud ar y safle (mae

Covid wedi atal taith safle arferol), yn cael ei ddileu a'r gobraith oedd y byddai'n cael ei ddsbarthu ac y byddai ar gael wrth symud ymlaen.

Holodd y Cynghorydd Meredydd Williams ynghylch y manylion o ran gwaith lleihau uchder a gwaredu deunydd dymchwel. Nododd AR bod y gwaith lleihau uchder yn rhan o gwmpas y gwaith presennol ar y safle ac y byddai cyflwyniad Mr Ian Warner (*yn Eitem 10 ar yr Agenda*) yn darparu eglurder pellach.

Diolchodd y Dirprwy Gadeirydd i AR am ei chyflwyniad manwl ac yn benodol y newyddion ynghylch y cyfleoedd prentisiaeth ac adnewyddu Sgwâr y Ddraig.

Canmolodd Paul Richardson fideo Taith Rithiol Traws.

6. Adroddiad gan Y Swyddfa Reoleiddio Niwclear – Ian Dallas

Croesawyd Mr Ian Dallas i'r cyfarfod a dywedodd wrth yr aelodau bod y Swyddfa Reoleiddio Niwclear o'r farn bod y trefniadau a wnaed yn ystod y cyfnod adrodd 1 Ebrill 2021 i 30 Medi 2021, yn foddhaol yn yr ardaloedd a arolygwyd. Nododd ID bod croeso i aelodau gysylltu ag ef drwy e-bost rhwng cyfarfodydd y GRhS pe byddai ganddynt unrhyw gwestiynau neu ymholiadau.

Sesiwn Holi ac Ateb

Holodd Paul Richardson a oedd Y Swyddfa Reoleiddio Niwclear yn cefnogi unrhyw ddulliau gweithredu i helpu i symleiddio prosesau a oedd wedi'u halinio â safle gynhyrchu cyn hyn, o ran rheoliadau. Ymatebodd ID drwy gadarnhau mai cyfrifoldeb y Trwyddedai fyddai cynnig unrhyw newidiadau ac mai'r Trwyddedai oedd yn bennaf gyfrifol am ddiogelwch. Nododd nad oedd unrhyw gyfarwydddebau yn y rheoliadau sy'n atal gweithredwyr rhag cyflwyno unrhyw awgrymiadau a fyddai'n cefnogi ffyrdd gwell o weithio, ac y dylid gwneud hyn drwy eu Rheolwyr Llinell. Pwysleisiodd bwysigrwydd cynnal llinellau cyfathrebu agored ac y byddai'n ymweld â Thrawsfynydd yn ystod yr wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr 2021 ac y byddai'n fodlon cytuno ar apwyntiad sy'n gyfleus i bawb i drafod hyn ymhellach.

7. Adroddiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru – Iwan Williams

8. Adroddiad Asiantaeth yr Amgylchedd – Mike Baggs

Roedd IW a MB wedi cyflwyno ymddiheuriadau ar gyfer y cyfarfod hwn, fodd bynnag, roeddent yn croesawu unrhyw sylwadau neu ymholiadau drwy e-bost drwy Jill Callander.

9. Adroddiad gan yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear – Simon Napper

Croesawyd Mr Simon Napper i'r cyfarfod a darparodd grynodedb o adroddiad yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, gan dynnu sylw penodol i'r canlynol:-

COVID 19

- Mae'r gweithlu yn parhau i weithio o adref i raddau helaeth
- Cynhelir proses ddychwelyd flaengar, wedi'i rheoli i swyddfeydd o 2 Awst 2021
- Byddwn yn parhau i fabwysiadu cymysgedd o weithio o adref ac yn y swyddfa yn seiliedig ar ddull hyblyg ac angen busnes
- Proses ddychwelyd flaengar i fwy o ymgysylltiad wyneb yn wyneb yn seiliedig ar drafodaeth gyda rhanddeiliaid

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol

- Cyhoeddwyd ar 21 Gorffennaf
- Cynnydd wedi parhau er gwaethaf effaith COVID-19
- Lleihau peryglon yn Sellafield a Dounreay
- Dychwelyd gwastraff dramor
- Strwythur newydd i'r Grŵp
- Cyfanswm y gwariant yn is na'r rhagolygon - £3.059bn yn erbyn £3.486bn
- £612 miliwn o incwm

Adroddiad Cynnydd Cenhadaeth – cyhoeddwyd ar 4 Tachwedd.

Nododd SN bod yr adroddiad hwn yn dangos faint o gynnydd a wnaed yn ein cenhadaeth ers 2005, a faint o waith sydd ar ôl i'w wneud yn y 120 a mwy o flynyddoedd. Mae cynnydd a nodau wedi'u halinio â'r rhai yn Strategaeth 4, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021.

Datblygiad Grŵp yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA)

Tîm newydd wedi'i gyhoeddi ar gyfer y grŵp NDA – Tîm Arweinyddiaeth Grŵp NDA

- Mae hyn yn alinio gyda phroses o newid i fodel ategol newydd er mwyn cynyddu buddiannau gweithio fel grŵp
- Mae'n cynnwys Prif Swyddog Gweithredol a swyddogion gweithredol canolfan gorfforedig yr NDA a Phrif Swyddogion Gweithredol/Rheolwyr Gyfarwyddwyr cwmnïau gweithredu'r grŵp
- Penodwyd Dr Adrian Simper i rolau ar y cyd Prif Gynghorydd Gwyddonol yr NDA a Phrif Gynghorydd Niwclear i BEIS

Gwasanaethau Gwastraff Niwclear

- Mae isadran gwastraff y NDA ar y trywydd cywir i gael ei lansio ar 31 Ionawr 2022, sy'n dod â LLWR a RWM ynghyd o dan dîm gweithredol a hunaniaeth gyffredin
- Fe'i gelwir yn Wasanaethau Gwastraff Niwclear, gyda'r logo a'r hunaniaeth yn parhau i gael eu datblygu
- Bydd y gwaith o ddydd i ddydd ar gyfer y mwyafrif o gyflogeion yn parhau'n ddigyfnewid.
Bydd adrannau a swyddogaethau yn ystyried integreiddio tu hwnt i'r lansiad.
- Nid yw'r tîm gweithredol newydd yn dechrau yn eu swyddi hyd at 31 Ionawr.

Y NDA i Ddatgomisiynu safleoedd Uwch Adweithyddion Nwy

- Cyfeiriwyd gan y llywodraeth i gymryd perchnogaeth bellach ar saith safle EDF AGR ar gyfer datgomisiynu
- Bydd Magnox Ltd yn gyfrifol am ddatgomisiynu'r saith safle ar ôl gwagio tanwydd
- Yn destament o'r sgiliau, gwybodaeth a'r profiad yn y grŵp NDA – a hyder y llywodraeth yng ngallu'r NDA
- Edrychwn ymlaen at weithio gydag EDF Energy i sicrhau trosglwyddiad di-dor gorsafoedd yn y blynyddoedd i ddod

Gweithgor Theddlethorpe

- Mae RWM yn croesawu sefydlu Gweithgor Theddlethorpe
- Mae'n darparu llwyfan ar gyfer dechrau trafodaethau lleol ar leoliad posibl cyfleuster gwaredu daearegol
- Mae'n dynodi dechrau proses archwiliadol o ganfod ffeithiau a thrafod

- Mae dau weithgor presennol yn Cumbria – Copeland ac Allerdale

Ymchwiliad ac Adroddiad Adolygiad Adrannol Magnox

- Mae'r Llywodraeth a'r NDA wedi cyhoeddi eu hymatebion i Ymchwiliad ac Adolygiad Adrannol Magnox (Adroddiad Holliday)
- Croesewir argymhellion yr adroddiad
- Cynnydd sylweddol ers 2017:
- Model gweithredu newydd
- Atgyfnerthu'r swyddogaethau cyfreithiol, masnachol a sicrwydd
- Tîm Arweinyddiaeth y Grŵp

Penodiadau Newydd

- Bydd Jamie Reed yn ymuno â'r NDA y mis hwn i ddod yn gyfarwyddwr Effaith Gymdeithasol, bydd yn datblygu dull gweithredu'r NDA ar economeg-gymdeithasol ym mhob safle NDA
- Ymunodd Dr Sam Harris â'r NDA fel Pennaeth Materion Llywodraeth

Mae digwyddiad cadwyn gyflenwi'r NDA fel a ganlyn: -

- Dyddiad newydd – 3 Chwefror 2022 – yn Y Ganolfan Ryngwladol, Telford. Gohiriwyd ers mis Mehefin 2020 oherwydd y pandemig Covid.
- Seremoni Wobrwyo'r Gadwyn Gyflenwi ar yr un diwrnod – y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 ar 1 Hydref
- Y digwyddiad cadwyn gyflenwi mwyaf yn Ewrop gyda 1,700 o ymwelwyr a 300 a mwy o gyflenwyr

Digwyddiad Rhanddeiliaid NDA

- Cynhelir digwyddiad Rhanddeiliaid NDA ar 26 Tachwedd 2021
- Gwahoddiad yn unig trwy Eventbrite – croesewir holl aelodau'r GRhS
- Cynhadledd rithiol lle gall rhanddeiliaid holi cwestiynau a chlywed paneli ar lwyfan ffrydio byw
- Anfonwyd gwahoddiadau at holl randdeiliaid allweddol y NDA

Sesiwn Holi ac Ateb

Holodd Rory Trappe ynghylch yr amserlen ar gyfer Pen Rheilffordd Traws/Ffestiniog. Sicrhaodd SN yr aelodau y bydd Magnox yn arwain i ddechrau ar y camau nesaf.

Holodd y Cynghorydd Meredydd Williams a fyddai'r berchnogaeth yn trosglwyddo i Magnox. Dywedodd SN bod y berchnogaeth yn perthyn i'r NDA, bydd Magnox yn datgomisiynu'r safle gyda'r nod o'i drosglwyddo yn ôl i'r gymuned ar ddiwedd y broses ddatgomisiynu.


Holodd Paul Richardson a yw'r Achos Busnes o ran y rhaglen ddatgomisiynu barhaus wedi'i chyflwyno i BEIS. Cadarnhaodd SN nad oedd hyn wedi digwydd. Cadarnhaodd John Turp bod yr Achos Busnes wedi'i gymeradwyo gan Fwrdd Magnox, a'i fod yn nwylo Tîm Arweinyddiaeth y Grŵp yn y NDA ar hyn o bryd ac na fyddai angen ei gyflwyno i BEIS o bosibl, fodd bynnag, bydd yr aelodau yn derbyn manylion am ddyddiadau a datblygiadau.

10. Diweddariad ar y prosiect dymchwel cyfadeilad y pyllau – Ian Warner / Nigel Wright

Croesawyd Mr Ian Warner i'r cyfarfod a darparodd adroddiad yn rhoi diweddariad ar yr eitemau uchod a grynhowyd fel a ganlyn:-

- Roedd fideo ymgynghori â rhanddeiliaid wedi'i 'dreialu' gydag aelodau, a bydd y fersiwn terfynol yn ffurfio rhan o Raglen Allgymorth Rhanddeiliaid.
- Mae trafodaethau yn parhau rhwng Parc Cenedlaethol Eryri; Cyfoeth Naturiol Cymru ac ONR o ran caniatâd cynllunio ac unrhyw faterion perthnasol eraill.
- Y bwriad yw parhau gyda'r gwaith lleihau uchder i ddechrau a chadw unrhyw ddeunydd dymchwel nad yw'n ymbelydrol, a gweithio gyda'r rheoleiddwr i ail-ddefnyddio'r holl ddeunyddiau addas.

Croesawyd Mr Nigel Wright Uwch Reolwr Prosiect hefyd i'r cyfarfod ac amlinellodd yr amserlen ar gyfer cynnydd gyda'r tabl canlynol: -



Nododd bod y prosiect yn y cam 'Cysyniad' ar hyn o bryd. Nododd hefyd y posibilrwydd o gam interim hir.

Sesiwn Holi ac Ateb

Holodd Paul Richardson pam y byddai twmpathau sgrinio. Dywedodd ID bod hyn yn ffurfio rhan o'r cynllun gwreiddiol er mwyn lleihau effaith oddi ar y safle, fodd bynnag mae'n bosibl y caiff ei ddefnyddio ar gyfer gwaith tirlunio terfynol a slabiau concrit.

Nododd Rory Trappe y dylai'r Pen Rheilffordd ffurfio rhan o'r trafodaethau hefyd ynghylch diddordeb a defnyddiau o'r safle yn y dyfodol. Sicrhodd ID yr aelodau y bydd y Pen Rheilffordd yn ffurfio rhan annatod o holl ddatblygiadau a thrafodaethau safle yn y dyfodol.

11. Rhaglen Dreigl Datgomiynu – John Turp

Croesawyd Mr John Turp i'r cyfarfod a darparodd gefndir cryno i'r Rhaglen Dreigl Datgomiynu.

Cyfeiriodd at Ddatblygu'r Achos Busnes presennol gan nodi bod Achos Busnes Lefel Rhaglen benodol Trawsfynydd yn cael ei ddatblygu yn awr yn seiliedig ar nifer o

senarios rhaglenni. Bydd Achos Busnes Lefel Rhaglen Trawsfynydd yn integreiddio prosiectau presennol ar y safle a phrosiectau arfaethedig Datblygu Prosiectau yn Gyflym mewn un cais – lleihau uchder / datgomisiynu pyllau ac yn y blaen. Bydd yn edrych ar y dilyniant gorau o weithgareddau datgomisiynu ar gyfer rhaglen Trawsfynydd e.e. amseriad gweithgareddau tynnu boeler a datgymalu adweithydd.

Pwysleisiodd JT y canlynol fel y camau nesaf:

- Cwblhau achos busnes Trawsfynydd i bennu cyfeiriad strategol
- Cwblhau cam dylunio cysyniad er mwyn gallu symud ymlaen i ddyluniadau cynllun llawn
- Datblygu a chyflawni cwmpas nodweddion er mwyn sicrhau dealltwriaeth o rinweddau ffisegol a radiocemegol yr adweithyddion
- Aeddfedu'r strategaeth wastraff i ddatblygu ein dulliau gweithredu ar gyfer delio â gwastraff yn y dyfodol, gwastraff ymbelydrol ac anymbelydrol

Sesiwn Holi ac Ateb

Cyfeiriodd Rory Trappe at graffitau ac elfennau craidd ac, yng ngoleuni cynnal y gweithlu medrus presennol a chael mynediad at wybodaeth gan staff sydd wedi ymddeol, gofynnodd a fyddai Magnox yn ymgymryd â'r gwaith hwn. Cadarnhaodd JT ei fod eisoes wedi cael trafodaethau gydag AR ynglŷn â'r mater hwn a chydnabu bod cyfoeth o wybodaeth heb ei gyffwrdd a allai gefnogi a gwella gwaith yn y dyfodol.

Holodd y Cynghorydd Gwynfor Owen beth oedd yr amcangyfrifon o niferoedd y gweithlu yn ystod y 5-6 mlynedd nesaf. Nododd JT nad oedd ateb pendant ar hyn o bryd. Nododd AR nad oedd disgwyl gostyngiad yn nifer y gweithlu yn y 3-5 mlynedd nesaf oherwydd bydd y baich gwaith arfaethedig yn sicrhau eu bod yn cael eu cynnal. Dymunodd sicrhau'r aelodau bod trafodaethau parhaus yn cael eu cynnal ynghylch cadw staff.

Nododd y Cynghorydd Elfed Roberts ei fod ar ddeall y byddai'r Safle yn cael ei glirio'n llwyr o ddeunydd dymchwel a holodd a yw hyn wedi newid yn awr. Nododd IW bod canllawiau gan y rheoleiddwyr Amgylcheddol wedi newid ers y cynllun gwreiddiol, fodd bynnag, sicrhaudd yr aelodau bod amodau llym yn parhau i fod ar waith er mwyn sicrhau gwarediad priodol.

12. Diweddariad Cwmni Egin – John Idris Jones

Croesawyd Mr John Idris Jones i'r cyfarfod, gan nodi mai hwn oedd ei gyfarfod cyntaf fel Cadeirydd penodedig Cwmni Egin. Cadarnhaodd bod Cwmni Egin wedi cofrestru fel endid ffurfiol y mae Llywodraeth Cymru yn berchen arno erbyn hyn. Mae wedi penodi Mike Tynan fel Prif Weithredwr dros dro sy'n arweinydd profiadol iawn sydd wedi gweithio yn y sector am fwy na 40 o flynyddoedd. Bwriad Cwmni Egin yw datblygu a gweithredu cynllun busnes ffurfiol y cwmni yn y misoedd nesaf er mwyn hwyluso a chyflwyno prosiectau allweddol. Bydd y gwaith hwn wedi'i rannu'n dri cham:

Cam 1 – sefydlu prosesau mewnol y cwmni; cynnal trafodaethau gyda Magnox a'r NDA ynghylch trosglwyddo hawl tir i Gwmni Egin

Cam 2 – cynnal trafodaethau gyda datblygwyr technoleg a'u buddsoddwyr i sicrhau technoleg briodol ar gyfer dyfodol y safle

Cam 3 – sefydlu a chynnal perthynas gadarnhaol a chynhyrchiol gyda phob buddsoddwr yn y dyfodol. Y bwriad yw cwrdd ag aelodau SRG cyn gynted â phosibl.

Cydnabu JIJ bod y rhaglen hon yn un uchelgeisiol ond mai gweledigaeth y cwmni yw – ADFYWIAD, creu cyflogaeth o safon, ffyniant economaidd i'r ardal a dyfodol yr iaith Gymraeg, bydd pob un ohonynt yn cael eu nodi'n gadarnhaol ar sail genedlaethol a rhyngwladol.

Sesiynau Holi ac Ateb

Holodd y Cynghorydd Gwynfor Owen ynghylch effaith cyhoeddiadau diweddar Llywodraeth Cymru ar drafnidiaeth yng Nghymru wledig. Nododd JIJ ei siom gyda'r penderfyniad i dynnu cefnogaeth yn ôl ar gyfer cynllun ffordd osgoi Llanbedr yn dilyn adolygiad ffyrdd newid yn yr hinsawdd Llywodraeth Cymru. Roedd o'r farn nad oedd y penderfyniad hwn wedi derbyn ystyriaeth briodol a bod diffyg dealltwriaeth o anghenion cefn gwlad. Fodd bynnag, roedd yn dymuno sicrhau'r aelodau y bydd datblygiad cynaliadwy yn Nhrawsfynydd ac y byddai'n gydbwysedd i ddiogelu'r amgylchedd a'r gymuned.

13. Unrhyw Fater Arall Ynni Cymunedol Twrog -

Cyflwynodd Meredydd Williams ddiweddariad ar yr uchod yn absenoldeb Dafydd Watts. Mae gwaith yn parhau ar:

- gosod paneli solar ffotofoltaig ar adeiladau cymunedol
- Prosiect Gwresogi Tanygrisiau mewn cydweithrediad â'n partneriaid Cyngor Gwynedd, Adra, Grŵp Cynefin, Y Dref Werdd a Chwmni Bro Ffestiniog. Mae'r prosiect yn edrych ar fynd i'r afael â thlodi tanwydd a datgarboneiddio'r 3400 o dai ac eiddo eraill yn Nhanygrisiau. Mae partneriaid y prosiect wedi comisiynu'r ymgynghorwyr Sustainable Energy i gynhyrchu gwerthusiad o opsiynau sy'n cymharu datrysiad rhwydwaith gwresogi gan ddefnyddio allbwn y cynllunio hydrodrydanol rhediad yr afon gerllaw gyda datrysiad sy'n seiliedig ar bympiau gwers unigol yn y tai a datrysiad marchnad ynni lleol yn debyg i fodel lleol Ynni Bethesda er mwyn galluogi aelwydydd i gael gafael ar drydan rhatach pan fydd y cynlluniau hydrodrydanol yn weithredol.
- gweithio gyda phartneriaid i nodi cyfleoedd i osod gwefrwyd cerbydau trydan y mae'r gymuned yn berchen arnynt.
- ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy newydd y mae'r gymuned yn berchen arnynt.

Diolchodd y Cynghorydd MW i bawb am y gwaith a gynhaliwyd ar y cyd gydag Ynni Cymunedol Twrog.

Cyllid Economaidd-Gymdeithasol

Gofynnodd y Cynghorydd Gwynfor Owen am y manylion cyswllt ar gyfer y Cyllid Economaidd-Gymdeithasol. Cytunwyd y byddai Jill Callander yn rhannu'r manylion cyswllt.

16. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Dyddiad: 9 Mehefin 2022

Amser: I'w gadarnhau

Lleoliad: I'w gadarnhau

Daeth y cyfarfod i ben gyda John Richards yn diolch i bawb am fynychu, am y mewnbwn gan bob un o'r cyflwynwyr a dymunodd Nadolig diogel a hapus i bawb.